

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN HOÀI NHƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **586**/UBND-VP  
V/v đảm bảo tiến độ thi công  
dự án mở rộng Quốc lộ 1A

Hoài Nhơn, ngày **29** tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

**HOÀ TỐC**

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Hoài Châu Bắc, Tam Quan, Hoài Hảo, Hoài Thanh Tây, Hoài Tân, Hoài Đức;
- Công ty Cổ phần BOT Bắc Bình Định.

Nhằm đảm bảo tiến độ thi công dự án mở rộng Quốc lộ 1A, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn dọc QL1A chỉ đạo Tổ vận động của xã, thị trấn tăng cường công tác vận động, giải thích, thuyết phục các hộ bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 1A chấp hành các quy định của Nhà nước, tự giác tháo dỡ tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trước ngày 02/8/2014.

Đối với các hộ bàn giao mặt bằng sớm hơn thời gian quy định được áp dụng các chính sách thưởng theo quy định tại Văn bản số 1129/UBND-TH ngày 27/3/2014 của UBND tỉnh. Đối với các hộ cố tình chây ì, đòi hỏi được hưởng các chính sách khác không có trong quy định, thì tập hợp đầy đủ hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.


2. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn dọc QL1A báo cáo tiến độ giải quyết công việc hàng ngày cho Chủ tịch UBND huyện (qua số điện thoại: 0914121758) và Phó Chủ tịch UBND – Hoàng Văn Công (qua số điện thoại: 0914.216.797).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện – Hoàng Văn Công.

3. Đề nghị Công ty Cổ phần BOT Bắc Bình Định chỉ đạo các nhà thầu nhận mặt bằng, triển khai thi công đảm bảo tiến độ.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn dọc Quốc lộ 1A và Công ty Cổ phần BOT Bắc Bình Định khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT. Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND huyện;
- UBMTTQVN huyện và các đoàn thể;
- TTPTQB, TNMT, BQLDA;
- Lưu: VT. 



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

  
**Hoàng Văn Công**